

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАРЬЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» мая 2025 г. № 493

Об утверждении плана подготовки
к отопительному периоду 2025-2026 годов
городского округа город Шарья Костромской области

В целях обеспечения своевременной подготовки муниципального образования городской округ город Шарья к работе в отопительный период 2025-2026 годов и обеспечения готовности муниципального образования городской округ город Шарья к отопительному периоду 2025-2026 годов, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь п. 4 ч. 1 ст.7, ч. 2 ст. 33, ст. 38 и 44 Устава муниципального образования городской округ город Шарья Костромской области, администрация городского округа город Шарья

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов городского округа город Шарья Костромской области (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Шарья по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Лямину О.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа город Шарья в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа город Шарья

Л.И. Удалова



КОПИЯ ВЕРНА: ПОДЛИННИК
НАХОДИТСЯ В ДЕЛАХ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАРЬЯ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОБЩИМ ОТДЕЛОМ
ЧЕТВЕРИКОВА Е. Ю.
«13» 05 2025 г.

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Шарья
от «13» мая 2025 г. № 493

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов городского округа Шарья Костромской области

№ п/п	Обязательное требование	Наличие подтверждающего документа	Срок исполнения	Примечание
1. Выполнение обязательных требований				
1	Обеспечить выполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»	<p>Утвержденный (актуализированный) план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании</p> <p>Утвержденная (актуализированная) схема теплоснабжения</p> <p>Документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание</p>	<p>до 1 апреля 2025 года</p> <p>До 1 июля 2025 года</p> <p>До начала отопительного периода 2025-2026 гг.</p>	

		и обслуживание бесхозной объекта теплоснабжения		
2	Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2-1.6 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. № 2234	Наличие актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктом 8.2 пункта 8 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 г. № 2234	До начала отопительного периода 2025-2026 гг.	
2. Анализ прохождения трёх прошлых отопительных периодов				
<i>Продолжительность отопительного периода (дней)</i>				
	2022-2023 гг.			258
	2023-2024 гг.			222
	2024-2025 гг.			229
<i>Средняя температура наружного воздуха (°C)</i>				
	2022-2023 гг.			- 0,8
	2023-2024 гг.			- 0,8
	2024-2025 гг.			0,4
<i>Количество аварий в системе теплоснабжения (ед.)</i>				
	2022-2023 гг.			0
	2023-2024 гг.			0
	2024-2025 гг.			0
<i>Обеспеченность энергоресурсами (%)</i>				
	2022-2023 гг.			100
	2023-2024 гг.			100
	2024-2025 гг.			100
3. Организационные и технические мероприятия по результатам анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов				
<i>3.1. Система теплоснабжения г.о.г. Шарья</i>				

№ п/п	Наименование	Количество	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
3.1.1	Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 гг. оборудования МУП «Шарьинская ТЭЦ» (текущий ремонт, техническое обслуживание, регламентные работы)	Котельные – 15 ед., станция МУП «Шарьинская ТЭЦ»	До начала отопительного периода 2025-2026 гг.	МУП «Шарьинская ТЭЦ»
3.1.2	Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 гг. тепловых сетей МУП «Шарьинская ТЭЦ» (гидравлические испытания на прочность и плотность, текущий ремонт, обслуживание, регламентные работы)	115,805 км.	До начала отопительного периода 2025-2026 гг.	МУП «Шарьинская ТЭЦ»
3.1.3	Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 гг. мазутной котельной локомотивного депо на ст. Шарья (текущий ремонт, техническое обслуживание, регламентные работы)	1 ед.	До начала отопительного периода 2025-2026 гг.	Северная дирекция по тепловодоснабжению, Вологодский территориальный участок филиала ОАО «РЖД»
3.1.4	Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 гг. тепловых сетей Северной дирекции по тепловодоснабжению, Вологодского территориального участка филиала ОАО «РЖД» (гидравлические испытания на прочность и плотность, текущий ремонт, обслуживание, регламентные работы)	0,8 км.	До начала отопительного периода 2025-2026 гг.	Северная дирекция по тепловодоснабжению, Вологодский территориальный участок филиала ОАО «РЖД»
3.2. Мероприятия по повышению надежности системы теплоснабжения				
3.2.1	Замена трубопровода от ТК-37 до ТК-33 по ул. 50-летия Советской власти, г. Шарья	0,066 км.	15.06.2025 г.	МУП «Шарьинская ТЭЦ»
3.2.2	Перекладка тепловой сети по ул. Орджоникидзе, квартал 4, д. 4,5,6,7, г. Шарья	0,348 км.	30.07.2025 г.	МУП «Шарьинская ТЭЦ»
3.2.3	Перекладка трубопровода от Т-16 до Т-16.1 по ул. Ленина, г. Шарья	0,068 км.	30.05.2025 г.	МУП «Шарьинская ТЭЦ»
3.3. Создание нормативного запаса топлива				
№ п/п	Вид топлива	Количество	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
3.3.1	Уголь	13 000 тонн	30.09.2025 г.	МУП «Шарьинская ТЭЦ»
3.3.2	Мазут	1 500 тонн	30.09.2025 г.	МУП «Шарьинская ТЭЦ»

3.3.3	Мазут	100 тонн	01.09.2025 г.	Северная дирекция по тепловодоснабжению, Вологодский территориальный участок филиала ОАО «РЖД»
-------	-------	----------	---------------	--