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ИНФОРМАЦИЯо результатах контрольного мероприятия по проверке эффективностииспользования бюджетных средств, выделенных Управлению ЖКХ истроительства администрации городского округа город Шарья на реализациюподпрограммы «Благоустройство на территории городского округа город Шарья»
Контрольное мероприятие проведено в соответствии с Планом работы контрольно-счетнойкомиссии на 2024г. Проверяемый период 2022-2023 годы и 1 полугодие 2024 года.По результатам проверки составлен акт от 30.09.2024, подписан с пояснениями.Результаты контрольного мероприятия:Подпрограмма «Благоустройство на территории городского округа город Шарья»сформирована в рамках муниципальной программы «Реконструкция, ремонт, содержаниеулично-дорожной сети, дорог общего пользования и объектов благоустройства, и развитиежилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа город Шарья Костромскойобласти» утверждена постановлением администрации городского округа город Шарья от28.09.2018 № 751. Ответственным исполнителем муниципальной программы являетсяУправление ЖКХ.Объем финансовых средств, предусмотренных подпрограммой на реализациюмероприятий, составил в общей сумме 173 162,4 тыс.руб., в т.ч.: в 2022г. - 54 575,1 тыс.руб., в2023г. - 74 857,1 тыс.руб., в 2024г. - 43 730,2 тыс.руб.В соответствии с исполнением бюджета городского округа город Шарья за 2022г., за 2023г.и 1 полугодие 2024г. расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство натерритории городского округа город Шарья» составили в общем объеме 124 021,0 тыс.руб., в томчисле: за 2022г. 44 195,0 тыс.руб. (81% от запланированного объема), за 2023г. 63 533,1 тыс.руб.(85% от запланированного объема), 16 292,9 тыс.руб. за 1 полугодие 2024г.По оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2022г., 2023г.планируемые значения результатов реализации подпрограммы выполнены.
В ходе проверки выборочно проверено выполнение следующих мероприятийподпрограммы:1) В области благоустройства за проверяемый период объем заключенных муниципальныхконтрактов составил 12 520,2 тыс.руб., в т.ч.: 3 816,6 тыс.руб. на выполнение работ поозеленению территории городского округа, 8 703,6 тыс.руб. на выполнение работ по уборкеаварийных деревьев.Проверкой отмечено, что в 2024г. подрядчиком по контракту от 08.05.2024 № 53/2024 насумму 525 091,00 руб. на озеленение не были выполнены работы по стрижке живыхизгородей. Стрижка изгороди из кустарников с боковой стороны администрацииосуществлена после подписания акта проверки.За проверяемый период проведена уборка 1842 аварийных деревьев на территориигородского округа.

2) В области обслуживания уличного освещения и приобретения электроэнергии дляобеспечения муниципальных нужд, заключено муниципальных контрактов на общую сумму30 269,2 тыс.руб., в т.ч.: 24 513,8 тыс.руб. – на потребление электроэнергии для уличногоосвещения (или 81%), 5 755,4 тыс.руб. – на содержание и ремонт элементов сетей уличногоосвещения (или 19%).3) По прочим мероприятиям по благоустройству территории городского округа за проверяемыйпериод объем заключенных муниципальных контрактов составил 64 504,5 тыс.руб.Выборочно проверена реализация мероприятий: приобретение и установка 8 детскихигровых и спортивных площадок (малых архитектурных форм) в рамках реализациипроектов конкурса «Народный бюджет», работы по оформлению к Новогодним праздникам,обустройство мест (площадок) для сбора ТКО и другое.В процессе выполнения работ по муниципальному контракту, заключенному 28.05.2021 насумму 3 184,0 тыс.руб., в рамках реализации проектов конкурса «Народный бюджет»,приобретено и установлено 8 детских игровых и спортивных площадок (малыхархитектурных форм) по адресам:
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г.Шарья, ул.Авиационная (район старого аэропорта);г.Шарья, ул. Солнечная;г.Шарья, ул.П.Морозова, д.15 (сквер за МБУ ДО ЦДО «Восхождение»);г.Шарья, п. Новый;п. Ветлужский, ул. Белинского;п.Ветлужский, ул. Пионерская, район д.35,33;г.Шарья, ТОС «Октябрьский»;г.Шарья, ул.Куйбышева –Фурманова.В ходе проверки совместно с сотрудником управления ЖКХ проведен визуальный осмотробъектов, по результатам которого отмечено:на детской игровой и спортивной площадке ул.Авиационная отсутствует урна (списана поакту №1 от 06.06.2022 по причине физического износа в процессе эксплуатации),на детской площадке г. Шарья, ул. Пионерская, район д.35,33 сломан тренажер «Шаговый»,на детской спортивной площадке ул.Куйбышева –Фурманова сломаны карусель «Круг» итренажер «Шаговый».На оформление к новогодним праздникам (монтаж и демонтаж элементов оформления кНовому году (декоративного осветительного шара, подарка, ограждений у искусственныхелей), заготовка и доставка елей, монтаж и демонтаж искусственных елей в сквереПоколений, у ККЦ «Ветлужский»), расходы бюджета городского округа за проверяемыйпериод (2022г., 2023г. и 1 полугодие 2024г.) составили на общую сумму 4 944,4 тыс.руб.На обустройство мест (площадок) для сбора ТКО в проверяемом периоде общая суммазаключенных контрактов составила 5 834,8 тыс.руб. Из них по решениям Шарьинскогорайонного суда (от 07.07.2021, от 02.12.2022) оборудовано 46 контейнерных площадок и 2контейнерные площадки отремонтированы, общей стоимостью работ 2 898,5 тыс.руб.В ходе проверки выборочно проверено наличие оборудованных в проверяемом периодеконтейнерных площадок в Реестре мест накопления твердых коммунальных отходов,ведение которого установлено постановлением администрации городского округа городШарья от 17.02.2019 № 149.В результате установлено перенесение 8 контейнерных площадок на другое место, в связи счем в Реестр площадки включены по другим адресам (согласно пояснениям управленияЖКХ).4) Мероприятия по финансированию проектов развития в номинации «Местные инициативы»(обустройство детской игровой площадки и устройство спортивного комплекса «Воркаут» вТОС «Ленинский» (2022г.), строительство спортивного кластера в ТОС «Юбилейный» - 2этап (2022г.), уличное освещение городского округа город Шарья (установка светильников)(2023г.).Объем заключенных муниципальных контрактов составил 10 998,5 тыс.руб., в т.ч.: 1 119,5тыс.руб. на обустройство площадок, 9 879,0 тыс.руб. на уличное освещение.В ходе визуального осмотра игровой и спортивных площадок отмечено следующее:на территории спортивного кластера в ТОС «Юбилейный» выявлена поломка двухспортивных тренажеров (у одного тренажера осталась только основа, у тренажера«двойные лыжи» с одной стороны отломаны ручки), еще один тренажер отсутствует.По уличному освещению территории городского округа выполненные работы соответствуютсмете, которой предусматривались:
- монтаж недостающих кронштейнов 314 шт.;
- установка новых светильников мощностью 100 Вт - 169 шт., мощностью 80 Вт – 302 шт.;
- прокладка СИП – 8695 м;
- установка дополнительных опор – 132 шт.Проверкой отмечено, что контрактом, техническим заданием и сметой к нему, неопределены адреса выполнения работ по установке новых светильников и дополнительных опор.По распоряжению администрации городского округа о передаче объектов управлениемЖКХ в муниципальную казну переданы фактические затраты на сумму 9 879,0 тыс.руб. (общаястоимость всех работ по контракту), в акте приема-передачи б/н б/д указаны только светильникив количестве 471 шт. с указанием адресов их местонахождения.По результатам контрольного мероприятия установлено 5 нарушений законодательстваи нормативных правовых актов городского округа город Шарья:
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ст.179 Бюджетного кодекса,Федерального закона № 44-ФЗ «О закупках»,Федерального стандарта бухгалтерского учета, утвержденного приказом Минфина России№ 257н,Порядка использования, охраны, защиты и восстановления зеленых насаждений натерритории городского округа город Шарья, утвержденного постановлением главы городскогоокруга № 1414, Порядка выдачи разрешений на рубку древесно-кустарниковой растительностина территории городского округа город Шарья, утвержденного постановлением главыгородского округа № 1903.Объем проверенных средств составил 119 550,4 тыс.руб. Объем нарушений в денежномвыражении составил 7 922,1 тыс.руб.По результатам проверки вынесены два представления об устранении выявленныхнарушений замечаний в адрес Управления ЖКХ и строительства администрации городскогоокруга, МКУ «Служба Заказчика», направлено два информационных письма Комитету поуправлению муниципальным имуществом и администрации городского округа, информацияпредоставлена главе городского округа город Шарья.
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